

Утверждаю
Директор МБОУ «Октябрьская СОШ»
И.В. Попова

Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Октябрьская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра.	Положение школы о создании Центра в МБОУ « Октябрьская СОШ» в соответствии с методическими рекомендациями.	Март-апрель 2020
2.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1) Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»; 2) Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра, запуск рекламной кампании; 3) Согласование типового дизайн-проекта Центра; 4) Согласование типового проекта зонирования Центра; 5) Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства.	Приказ о создании и функционировании Центра «точка роста».	Март-апрель 2020
3.	Анализ кадрового состава образовательной организации и формирование штатного расписания Центра «Точка роста».	Утверждение штатного расписания.	Апрель-июнь 2020
4.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1) Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 2) Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам переподготовки кадров	Апрель-июнь 2020
5.	Подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа: 1) Закупка оборудования, мебели, фирменной формы и продукции; 2) Ремонт и приведение площадок образовательной организации в соответствии с	Государственные (муниципальные) контракты на закупку оборудования, мебели, фирменной формы и продукции.	Май-август 2020

	фирменным стилем «Точка роста».		
6.	Утверждение штатного расписания МБОУ «Октябрьская СОШ» с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года).	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МБОУ «Октябрьская СОШ» штатного расписания с 01 сентября 2020 года.	Август 2020
7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказы о зачислении учащихся.	Сентябрь 2020
8.	Открытие Центров в единый день открытий.	Информационное освещение на сайте школы и в социальной группе вконтакте.	Сентябрь 2020
9.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Октябрьская СОШ» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Сентябрь 2020 года
10.	Разработка рабочих программ: 1) учебных предметов: ОБЖ, технология, информатика; 2) курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ.	Утверждение рабочих программ учебных предметов: ОБЖ, технология, информатика, курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных программ.	Май-август 2020
11.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Сентябрь 2020 года – май 2021 года